

**Этапы деятельности по разработке основной образовательной программы основного общего образования
в соответствии с ФГОС ООО нового поколения (ООП ООО)
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 91»**

№ п/п	Вид деятельности	Сроки	Ответственный
1	Рассмотрение вопроса о разработке образовательной программы на педагогическом совете	апрель-июнь 2022 года	Голянова О.В.
2	Издание приказа «О разработке основной образовательной программы начального общего образования МАОУ «ООШ № 91» на 2022-2027 г.г. Создание рабочей группы по разработке ООП ООО	апрель 2022 года	Голянова О.В.
3	Рассмотрение вопроса о разработке ООП ООО на заседании МО учителей-предметников, в творческих группах	апрель-июнь 2022 года	Председатели ШМО учителей-предметников, Состав рабочей группы
4	Изучение нормативных и сопроводительных документов и разработка структурных компонентов ООП ООО	апрель—июнь 2022 года	Рабочая группа
5	Обсуждение проекта основной образовательной программы ООО на заседаниях рабочей группы, педагогического совета	июнь 2022 года	Попова Н.В. Голянова О.В.
6	Согласование проекта основной образовательной программы ООО с Наблюдательным советом МАОУ «ООШ № 91»	июль-август 2022 года	Голянова О.В.
7	Коррекция и окончательное рассмотрение ООП ООО на заседании педагогического совета	август 2022 года	Голянова О.В.
8	Издание приказа «Об утверждении основной образовательной программы ООО МАОУ «ООШ № 91» на 2022-2027 г.г.	август 2022 года	Голянова О.В.